

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARIT
CONVENIO SCT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2008
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 3-JUL-2008
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	DE EJE.	FECHAS		APROBADO	GASTOS INFERIORES A NOMINATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCIDO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROD.			OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)									U/M.	CANT.	% AVANCE FISCOL FIN			
UC	02	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TRAMO FCO. L MADERO-POCHOTTAN 3a ETAPA DEL KM. 3+080 AL KM. 9+550	TEPIC VARIAS	C			20,564,316									KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.47 8909 29.378			
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA (1era ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	TECUALA VARIAS	C			14,700,001									KILOMETR O PERSONA JORNALES	5 2265 21000			
SUMA DE LA HOJA								35,264,317												
SUBTOTAL								35,264,317												
TOTAL								35,264,317												

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

