

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) I

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Periodo: ENERO 2008-FEBRERO 2009
CIERRE (1o y 2o TRIMESTRE)

Fecha:	5	ENERO	2009
	dia	mes	año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			FECHAS	OBSERVACIONES		
					Programada Total	Avance en el periodo %		Recurso depositado por Banobras	Ejercido	Rendimientos financieros de la cuenta %			Total D=B+C	INICIO
COP-DP-FIES-004/2008	3	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL, PLAZA DE ARMAS, AV. MEXICO	TEPIC	SOP	1	95%	PROYECTO PERSONAS JORNALAS	1,857,942	1,857,492	1,857,232	1-Dic-08		POR APROBAR AMPLIACION PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO	
COP-DP-FIES-005/2008	4	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL NODO VAL EN LA INTERSECCION AV. INSURGENTES Y PRISCILIANO SANCHEZ	TEPIC	SOP	1	30%	PROYECTO PERSONAS JORNALAS	804,985	804,985	804,240	1-Dic-08		POR APROBAR AMPLIACION PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO	
COP-DP-FIES-028/2008	8	REHABILITACION DE AERODROMO	EL NAVAR	SOP	1	80%	OBRA PERSONA JORNALAS	4,878,330	4,878,330	4,112,137	11-Dic-08		COMPLEMENTO EN FIES III ANTICIPO	
COP-DP-FIES-007/2008	9	REHABILITACION DE AERODROMO	EL NAVAR	SOP	1	70%	OBRA PERSONA JORNALAS	4,748,737	4,748,737	4,170,188	11-Dic-08		COMPLEMENTO EN FIES III ANTICIPO	
COP-DP-FIES-018/2008	10	CONSTRUCCION DE VADOS Y REHAB. DE CAMINO TECUALA-CAMALLOTTA (COMPLEMENTO)	TECUALA	SOP	2.5	100%	KM PERSONA JORNALAS	575,324	575,324	551,483	16-Ene-08	30-Ago-08	COMPLEMENTO EN FIES 2007	
COP-DP-FIES-009/2008	11	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL SUTSEM 2DA. ETAPA (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNALAS	362,246	362,246	362,246	14-Jul-08	31-Dic-08	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS Y CONVENIOS	
COP-DP-FIES-035/2008	12	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 5,6,8,9,10 Y 11	VARIOS	VARIAS	1	100%	SUPERVISIO N PERSONAS JORNALAS	155,923	328,490	155,806	1-Ene-09	29-Feb-09		
SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de pagar								13,383,487	13,595,604	12,013,131				

T O T A L

NOTA: La entidad federativa asume por sí misma, a través de sus dependencias, las obligaciones financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y acciones conexas en este sentido y que involucre recursos del FIES, así como toda la información relacionada con la contratación, ejecución, supervisión, documentación contable y financiera e integración de libros de cuentas. El de poder reportar el avance en el periodo como porcentaje (%), respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES. En caso de que no se hayan asignado y ejecutado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subido (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D=B+C).

AUTORIZA
Nombre:
Puesto / institución:
Firma: